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Insinöörityö tehdään ABB Oy:n Pitäjänmäen induktiomoottorit-tulosyksikölle. Työn ai-
heena on optimoida tuotannonsuunnittelun työvaiheita tilaus-toimitusprosessissa sekä 
selvittää tuotannonsuunnittelun kapasiteetti sekä sille kohdistuva työkuorma.  
Tuotannonsuunnittelutiimi ja sen toimintatapa ovat pysyneet muuttumattomana vuosia. 
Tiimiin on kuulunut viisi henkilöä, joiden kesken työkuorma on jakautunut tasaisesti. Syk-
syllä 2016 tuotannonsuunnittelutiimin henkilömäärä kaventui yhdellä henkilöllä, joten 
työkuorma tuotannonsuunnittelijaa kohden kasvoi kapasiteetin pienennyttyä. Korvaavia 
rekrytointeja ei olla tekemässä ainakaan lähitulevaisuudessa. Muutos on luonut painetta 
työkuorman ja toimintatapojen kehittämiselle ja optimoinnille. 
Työn tavoitteena on optimoida tuotannonsuunnittelun työvaiheita tilaus-toimitusproses-
sissa sekä tutkia, miten työkuormasta selvitään alentuneella kapasiteetillä. Tämä tarkoit-
taa esimerkiksi välttämättömien toimintojen määrittämistä tuotannon jatkuvuuden turvaa-
miseksi, mahdollisten uusien toimintatapojen tutkimista sekä automatisoinnin ja tukioh-
jelmien mahdollisuutta.  
Tutkimus aloitetaan tilaus-toimitusprosessin kuvaamisella, joka luo pohjan siinä tehtä-
vien tuotannonsuunnittelun työvaiheiden tutkimiselle. Tuotannonsuunnittelun työvaihei-
den kuvauksella pyritään avaamaan työvaiheet, selvittämää miten ne on ajoitettu tilaus-
toimitusprosessissa, onko tuotannonsuunnittelun työvaiheissa päällekkäistä tai turhaa 
työtä sekä mitkä tuotannonsuunnittelun työvaiheet ovat välttämättömiä tuotannon jatku-
vuuden kannalta.  
Tutkimusmenetelmät 
Työ tehdään laadulliseen tutkimukseen perustuen. Tuotannonsuunnittelun nykytilasta 
kerätään tietoa omaan työkokemukseen perustuen, haastatteluin, tuotannonsuunnittelu-
tiimin yhteisiin aivoriihiin sekä tuotannonsuunnittelutiimin sisäisiin tiedostoihin perehtyen. 
Kerätystä tiedosta tehdään tilaus-toimitusprosessin sekä siinä tehtävien tuotannonsuun-
nittelun työvaiheiden nykytilan kuvaus. Tuotannonsuunnittelutiimin todellinen kapasi-
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teetti sekä sille kohdistuva työkuorma selvitetään tuotannonsuunnittelun optimoinnin tu-
eksi. Kehitysehdotusten, uuden toimintamallin ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
kerätään tietoa kirjallisuudesta, tilaus-toimitusprosessin ja tuotannonsuunnittelun työvai-
heiden nykytilankartoituksista, haastatteluista sekä vertailemalla kahden muun ABB 
Oy:n liiketoimintayksikön tuotannonsuunnittelua.  
Työn rajaus 
Työ on rajattu koskemaan yksinomaan tuotannonsuunnittelun työvaiheita tilaus-toimitus-
prosessissa ja se pidetään erillään tuotannosta. Tuotannonsuunnittelun tehtäviin kuuluu 
myös paljon erilaisia tehtäviä, jotka eivät suoraan kuulu tilaus-toimitusprosessiin. Nämä 
tehtävät ovat rajattu tutkimuksesta pois, mutta ne huomioidaan tuotannonsuunnittelulle 
kohdistuvaa työkuormaa ja kapasiteettia laskettaessa. 
Työn rakenne 
Työ aloitetaan esittelemällä kohdeyritys luvussa 2. Kolmannessa ja neljännessä luvussa 
käsitellään työn kannalta oleellista kirjallisuutta teoriapohjana tutkimuksen toteuttami-
selle. Luku 3 sisältää tietoa tuotannonsuunnittelusta ja -ohjauksesta, erityisesti  koko-
nais-, karkea- ja hienosuunnittelusta. Neljännessä luvussa jatketaan prosessien kehittä-
miseen ja uudistamiseen liittyvän kirjallisuuden tutkimista. Viidennessä luvussa kuvataan 
tilaus-toimitusprosessi sekä siinä tehtävät tuotannonsuunnittelun työvaiheet. Kuuden-
nessa luvussa tehdään nykytila-analyysi. Analyysissa tutkitaan prosessikuvausten ja 
haastatteluiden tuloksia. Luvussa myös tutkitaan kahden muun ABB-yksikön tuotannon-
suunnittelua benchmarkin avulla. Seitsemännessä luvussa tutkitaan uudistus- ja kehitys-
ehdotuksia ja niiden vaikutusta tuotannonsuunnittelun työvaiheisiin tilaus-toimituspro-
sessissa sekä tuotannonsuunnittelun työkuormaan. Viimeisessä, kahdeksannessa lu-
vussa käydään läpi työn tutkimus ja sen lopputulokset. 
2 ABB Oy 
ABB-konserni on sveitsiläis-ruotsalainen teollisuusyhtiö, jonka toiminta keskittyy sähkö-
ja automaatiotekniikkaan. ABB on saanut nimensä vuonna 1988, kun ruotsalainen ASEA 
ja Sveitsiläinen Brown Boveri fuusioituivat yhdeksi yhtiöksi. ABB:n pääkonttori sijaitsee 
3 
  
Zürichissä, Sveitsissä. Vuonna 2015 ABB toimi yli 100 maassa työllistäen noin 135 000 
henkilöä ja sen liikevaihto oli yli 35 miljardia Yhdysvaltain dollaria. (ABB lyhyesti 2016.)  
Suomessa ABB:n juuret lähtevät vuodesta 1889, jolloin Gottfird Strömberg perusti Oy 
Strömberg Ab:n. 1930-luvulla yritys siirtyi sen nykyisiin tiloihin Helsingin Pitäjänmäelle. 
Vuonna 1986 ruotsalainen ASEA osti Strömbergin. Kaksi vuotta myöhemmin ASEA:n ja 
Brown Boverin fuusioituessa, Strömbergistä tuli osa ABB-konsernia. Tänä päivänä ABB 
Oy toimii Suomessa 22 paikkakunnalla ja työllistää noin 5200 henkilöä ollen yksi Suomen 
suurimmista teollisista työnantajista. Liikevaihtoa ABB Oy:llä oli vuonna 2015 noin 2,2 
miljardia euroa. (ABB Suomessa 2016.) 
Suomessa Motors and Generators – yksiköt toimivat Helsingissä ja Vaasassa. Helsin-
gissä valmistetaan ja kehitetään muun muassa korkeajännitemoottoreita, generaatto-
reita ja kestomagneettimoottoreita. Vaasassa puolestaan valmistetaan ja kehitetään 
pienjännite moottoreita. (ABB Suomessa 2016.)  
3 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 
Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen tarkoituksena on materiaalien, kapasiteettitarpei-
den suunnittelu ja ohjaus asiakastarpeisiin perustuen. Sen tavoitteena on ylläpitää tuo-
tannon jatkuvuutta, jotta tuotanto voi omalta osaltaan tehokkaasti ja laadukkaasti tyydyt-
tää asiakkaiden tarpeet. (Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 2013.)  
Tuotannonohjauksessa päätöksenteko ja suunnittelu jakautuvat organisaation erita-
soille. Ylimmällä tasolla tavoitteena on huolehtia resurssien riittävyydestä ja toimintojen 
koordinoinnista. Tällä tasolla ei vielä tehdä yksityiskohtaista suunnittelua. Mitä lähem-
mäs valmistusta ohjaavaa tasoa saavutaan, sitä tarkemmaksi ohjaus muuttuu. Tuotan-
nonohjausta voidaan tarkastella kuvion 1 kaltaisena vaiheittain etenevänä prosessina. 





Kuvio 1. Tuotannonohjausprosessin vaiheet (Haverila ym. 2009) 
Kuviota 1 tarkasteltaessa on huomioitava, että ohjauksessa tapahtuu koko ajan uudel-
leen suunnittelua sekä eri suunnittelutehtävien välistä koordinointia. Tuotantotoimin-
nassa ei ole epätavallista, että loppuhetkillä ilmaantuu asioita jotka vaikuttavat päätök-
sentekoon ja pakottavat tekemään uudelleensuunnittelua. Tuotannonohjausprosessi ei 
usein todellisuudessa myöskään etene kuvion kaltaisena yksinkertaisena prosessina ja 
on otettava huomioon myös, että toiminnanohjausprosessit ovat usein ainutlaatuisia. 
Sen tehtävät, ohjausperiaatteet ja käytännön toteutus riippuvat usein yrityksen toimia-
lasta, tuotteesta, tavoitteenasettelusta, tuotantoprosessista, organisointiperiaatteista ja 
tietojärjestelmistä. Esimerkiksi pienet yritykset voivat tulla toimeen jopa yhdellä tai kah-
della suunnittelun tasolla, kun taas suurten projektien hallinta vaatii erittäin laajojen asia-
kaskokonaisuuksien hallintaa ja sitä kautta suunnittelutasojen ja -tehtävien määrä on 
suurempi. (Haverila ym. 2009: 409–410.)   
Toiminnan suunnittelussa käytetään usein niin kutsuttua rullaavan suunnittelun periaa-
tetta, jossa alustavat toimintasuunnitelmat sekä -ennusteet tarkentuvat ajan kuluessa 
tuotantosuunnitelmiksi. Rullaavan suunnittelun periaatteessa tarkka ja yksityiskohtainen 
suunnittelu jätetään usein viimeiseen mahdolliseen ajankohtaan, jotta vältyttäisi valmii-











kolme tärkeää suunnittelutasoa, kokonaissuunnittelu, karkeasuunnittelu ja hienosuunnit-
telu. (Haverila ym. 2009: 410.)   
3.1 Kokonaissuunnittelu 
Kokonaissuunnittelu on ylimmän tason suunnittelua, jossa tehdään tuotannon kokonais-
volyymia ja taloutta koskevat suunnitelmat. Vaiheen tehtäviin kuuluu muun muassa toi-
minnan volyymien määrittely, varastotasojen suunnittelu sekä kapasiteetin ja resurssien 
kokonaistarpeen määrittely. Näiden lopputulokset perustuvat yrityksen tilauskantaan, va-
rastotilanteeseen ja menekkiennusteisiin. (Haverila ym. 2009: 411–412.) 
Keskeisimpänä lähtökohtana kokonaissuunnittelulle on ennusteet. Menekin muutokset 
ovat usein nopeampia kuin yrityksen tuotantoprosessin reagointikyky. Tämän takia en-
nusteita tarvitaan. Niillä pyritään arvioimaan tulevaisuuden kysyntää ja sopeuttamaan 
kapasiteetti ja materiaalivarasotot tuotannon tarpeisiin tulevaisuudessa. (Haverila ym. 
2009: 413.) 
Kokonaissuunnittelun tärkeimpänä tehtävänä on menekinvaihtelujen hallinta. Tuotteiden 
menekki vaihtelee eri syistä, eikä se ole tasaista. Kausivaihtelu on vuoden aikojen vai-
kutuksesta menekkiin ja satunnaisvaihtelu asiakkaiden epätasaisesti jakautuvista osto-
päätöksistä. Menekinvaihtelun hallinnan keinot voidaan jakaa neljään keinoon. Yrityksen 
on harkittava kokonaissuunnitelmaa tehdessä mitä keinoista käytetään (Greasley 2013: 
248–249; Haverila ym. 2009: 414–415; Lehtonen 2004: 76–78.): 
1. Tuotteiden varastointi. Mikäli tuotteet ovat varastoitavissa, varastoja kulutetaan 
korkean kysynnän aikana ja puolestaan kasvatetaan hiljaisen kysynnän aikana.  
2. Kapasiteettijoustojen käyttö. Lyhyellä aikavälillä yritys voi kasvattaa kapasiteetti-
aan teettämällä ylitöitä, palkkaamalla osa-aikaisia työntekijöitä, käyttämällä ali-
hankkijoita tai kouluttamalla monitaitoisia työntekijöitä, jotka voivat siirtyä työteh-
tävästä toiseen, lisäten kapasiteettia sinne missä sitä tarvitaan. Toinen mahdolli-
nen keino on työajan jousto, jolloin työntekijä voi kerätä työtunteja talteen ja käyt-
tää ne vapaapäivinä hiljaisen menekin aikana. 
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3. Toimitusaikojen siirto tai toimitusten menettäminen. Mikäli yrityksen kapasiteetti 
on täynnä, toimitus voidaan joutua siirtämään perustoimitusaikaa pidemmälle. 
Tämä johtaa usein tilausten menetykseen, sillä asiakkaat ostavat tuotteen mie-
luummin toimittajalta, joka pystyy toimittamaan tuotteen nopeammin. Vaihtoeh-
toisten tuotteiden tarjoaminen voi osittain pelastaa tilausten menetyksiltä. 
4. Menekkiin vaikuttaminen. Menekkiin voidaan vaikuttaa myynnin edistämisen kei-
noilla sekä hinnoittelulla. Myynnin ponnisteluja, kuten markkinointia, voidaan li-
sätä heikon menekin aikana tai tuotetta voidaan tarjota edullisemmalla hinnalla 
sesongin ulkopuolella.  
3.2 Karkeasuunnittelu 
Karkeasuunnittelu on kokonaissuunnittelua tarkempaa, ja sitä tehdään yleisesti lyhem-
mällä, muutamasta viikosta viikkoon ylettyvällä aikajänteellä. Karkeasuunnittelu perus-
tuu yrityksen tilauskantaan, tuotteiden varastotilanteeseen sekä valmistusbudjetin tavoit-
teisiin. Karkeasuunnittelulla on kaksi päätehtävää (Haverila ym. 2009: 415–416): 
1. Resurssien käytön yleissuunnittelu. Karkeasuunnittelussa määritellään henkilö-, 
kone- ja laitekapasiteetti yleisellä tasolla, tehdään yleissuunnitelma resurssien 
käytöstä sekä tarvittaessa päätökset kapasiteetin lisäämisestä tai vähentämi-
sestä. Sen perusteella ei kuitenkaan usein ohjata valmistusta vaan sen tarkoituk-
sena on sopeuttaa resurssit menekkiä vastaavalle tasolle.  
2. Toimituskyvyn määrittely. Karkeasuunnittelun keskeisimpiä tehtäviä on organi-
saation toimituskyvyn hallinta. Usein etenkin asiakaslähtöisessä tuotantomallissa 
asiakkaalle luvattavat toimitusajat perustuvat tuotannon karkeasuunnitteluun. 
Vakiotuotteilla kapasiteetti ja materiaalitarve tunnetaan tavallisesti hyvin, kun taas tilaus-
tuotteet, jotka suunnitellaan tilauksen perusteella, ovat vaikeammin hallittavissa. Tilaus-
tuotteiden tarkkojen suunnitelmien tieto on usein vaikea tai mahdoton hankkia ja laskea. 
Silloin joudutaan turvautumaan likimääräisiin arvioihin kapasiteettiin vaikuttavasta kuor-
masta ja materiaalimenekistä. (Haverila ym. 2009: 416.) 
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Karkeasuunnittelussa luodaan alustava tuotantosuunnitelma ja ylläpidetään yleisellä ta-
solla kuormitussuunnitelmaa, niin kutsuttua karkeakuormitusta. Toimitusaikoja määritel-
täessä ja tuotantoeriä suunniteltaessa tiedetään, miten suunniteltu tuotanto kuormittaa 
valmistuskapasiteettiä. Karkeasuunnittelu pohjautuu monesti pullonkaulakuormitusryh-
mien suunnitteluun, sillä näiden kapasiteetti on pienempi kuin muiden kuormitusryhmien. 
Pullonkaulat siis ovat rajoittava tekijä tuotantomääriin ja toimituskykyyn. (Haverila ym. 
2009: 416.) 
Karkeakuormituksessa kapasiteettia tarkastellaan usein viikon jaksoissa. Siinä työtehtä-
vien kuormitus lasketaan yhteen tarkasteltavalta ajanjaksolta. Kuormitus tapahtuu ylei-
sesti rajoittamattomaan kapasiteettiin eikä töiden mahdollista päällekkäisyyttä oteta huo-
mioon. Karkeakuormituksessa siis tarkastellaan kapasiteetin yleistä riittävyyttä, eikä het-
kellinen kapasiteettiero ole ongelma. (Haverila ym. 2009: 417.) 
3.3 Hienosuunnittelu 
Valmistuksen yksityiskohtainen suunnittelu on hienosuunnittelun tehtävä. Sen tuloksena 
syntyy tarkka tuotantosuunnitelma, jonka mukaan tuotteet valmistetaan. Sen lähtökoh-
tana on karkeasuunnittelussa tehty karkeakuormitus. Tuotantoerät, sen eri työvaiheiden 
ajoitus ja tarkka suunnitelma tuotantoresurssien käytöstä muodostetaan hienosuunnitte-
lussa. (Haverila ym. 2009: 417.) 
Työvaiheiden ajoituksen edellytyksenä on valmistettavan tuotteen eri työvaiheiden ja nii-
hin tarvittavan ajan tunteminen. Valmistussuunnitelmaa laadittaessa on puolestaan tie-
dettävä tarkasti tuotannon kuormitus. Tuotannon käytettävissä olevaan todelliseen ka-
pasiteettiin vaikuttavat muun muassa kuormitusryhmien työjonot, tuotantosuunnitelmien 
jättämät ja tuotantohäiriöt. Hienosuunnittelun aikajännettä tulisikin pyrkiä pitämään mah-
dollisimman lyhyenä. Näin suunnittelu tapahtuisi mahdollisimman varmojen tietojen poh-
jalta. Tyypillisesti hienosuunnittelun aikajänne on viikosta yhteen päivään. Näin myös 
minimoidaan mahdollisten muutosten ja häiriöiden aiheuttama tuotannon uudelleen-
suunnittelu. (Haverila ym. 2009: 417–418.) 
Tuotantoerien muodostamisella ja niiden ajoittamisella pyritään luomaan työjärjestys, 
joka toteuttaa mahdollisimman hyvin tuotannolle määritetyt tavoitteet. Yleensä tavoit-
8 
  
teena on hyvä toimitusvarmuus ja tuotannon korkea tuottavuus. Tuotannon kokonaiska-
pasiteettia rajoittavat pullonkaulatyövaiheet tulee suunnitella huolellisesti ja kuormitus-
asteen pitää olla korkea, sillä niissä menetetty tuotanto on pois koko tehtaan tuotan-
nosta. Tuottavuuden maksimointia tulee painottaa pullonkaulavaiheissa, kun taas läpi-
menoaikojen lyhentämistä muissa vaiheissa. (Haverila ym. 2009: 418.) 
Tuotannon ajoitus on sen työtehtävien suoritusajankohtien määrittelyä. Hienokuormituk-
sessa on otettava huomioon, karkeakuormituksesta poiketen, todellinen ja rajallinen ka-
pasiteetti. Ajoitus perustuu tuote-erän vaiheaikojen laskentaan, eli kapasiteettitarpeiden 









Kuvio 2. Taaksepäin ajoitus (Haverila ym. 2009) 
Taaksepäin ajoitus on tuotannonohjauksessa ja sen tietojärjestelmissä käytetyin tuotan-
nonajoitus tapa. Siinä tuotannon suunnitellusta valmistumisajankohdasta lasketaan 
taaksepäin tuotannon viimeisimmän vaiheen tarvitsema aika, jolloin saadaan tuotannon 
aloitusajankohta. Kuten kuvio 2 havainnollistaa, viimeisimmän vaiheen aloitusajankoh-
dasta lasketaan toiseksi viimeisimmän vaiheen aloitusajankohta ja niin edespäin. Lop-
putuloksena on tuotannon ensimmäisen vaiheen viimeinen mahdollinen aloitusajan-
kohta, jotta valmistettava tuote saadaan valmiiksi ajallaan. (Haverila ym. 2009: 418–419; 
Tuotannonsuunnittelun perusohje 2014.)  
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4 Prosessit ja niiden kehittäminen 
Yritysten tuloksellisuuden kehittämisessä tärkeimmäksi keinoksi jo muutaman vuosikym-
menen takaa on nostettu prosessien uudistaminen ja mallintaminen. Tämän niin kutsu-
tun prosessiajattelun keskeisimpiä ominaisuuksia ovat muun muassa asiakaskeskei-
syys, keskittyminen lisäarvoa tuottavaan toimintaan, päämääräsuuntautuneisuus ja tu-
loksellisuuden kehittäminen prosesseja parantelemalla. Toiminnan hahmottaminen ja 
kehittäminen prosesseina on keino niin strategian toteuttamiseen ja asiakastyytyväisyy-
den saavuttamiseen, kuin tehokkuuteen ja rahat ylittävään yhteistyöhön. Erityisesti te-
hokkuuden parantaminen ja arvoa tuottamattoman työn karsiminen on liitetty proses-
siajatteluun. (Martinsuo & Blomqvist. 2010.) 
Tuloksellisuuden kehittäminen edellyttää, että käytettävissä on tarpeeksi tietoa sen to-
dellisista syistä eli syistä, jotka parantavat tai heikentävät sitä. Tämän takia toimintaa on 
seurattava systemaattisesti ja toiminnan logiikka on saatava esiin. Mallintamalla proses-
sit voidaan havainnollistaa olemassa olevaa prosessia tai tavoiteprosessia sekä tuoda 
esiin sen mahdolliset heikkoudet ja kehityskohteet. (Martinsuo & Blomqvist. 2010.) 
4.1 Prosessi 
Liiketoimintaprosessi on tapahtumasarja, jossa joukko toisiinsa liittyviä tehtäviä tuottavat 
yhdessä liiketoiminnan kannalta hyödyllisen tuloksen. Prosesseilla voidaan nähdä ole-
van kaksi pääasiaa. Ensimmäinen on, että prosessissa syntyy tulos eli prosessin tuote. 
Toinen pääasia on, että joku haluaa osalliseksi tästä tuloksesta, jolloin prosessin tulok-
sella on asiakas. Prosessin tapahtumasarja voidaan määritellä ja mitata. (Lecklin 2006: 
123–124; Pesonen 2007: 129.) 
Prosessilajit 
Prosessit ovat luonteeltaan erilaisia ja niistä käytetään erilaisia nimityksiä. Ne voidaan 
luokitella kolmeen ryhmään, jotka ovat ydinprosessit, tukiprosessit ja avainprosessit. 
(Pesonen 2007: 129.) 
Ydinprosessit palvelevat ja ovat yhteydessä prosessin asiakkaaseen. Ne alkavat asiak-
kaasta ja myös loppuvat siihen. Ne siis tuottavat asiakkaalle lisäarvoa. Ydinprosesseista 
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tyypillisimpiä ovat esimerkiksi asiakaspalveluprosessi ja tuotantoprosessi. (Pesonen 
2007: 131; Lecklin 2006: 130.)  
Tukiprosessit ovat puolestaan sisäisiä prosesseja. Niiden tehtävä on tukea organisaation 
toimintaa ja luoda edellytyksen ydinprosessien onnistumiselle. Tukiprosesseilla ei usein 
ole suoraa kontaktia asiakkaaseen, vaan prosessista hyötyvä taho löytyy organisaation 
sisältä. Tyypillisimpiä tukiprosesseja ovat esimerkiksi henkilöstöhallinto ja terveyshuolto. 
(Pesonen 2007: 131; Lecklin 2006: 130.)  
Avainprosesseja voivat olla ydin- ja tukiprosessit tai niiden osaprosessit. Ne liittyvät yri-
tyksen menestystekijöihin. Avainprosessit ovat yrityksen tärkeimpiä prosesseja ja sa-
malla myös ensisijaisia kehittämiskohteita. (Pesonen 2007: 131; Lecklin 2006: 130.)  
Prosessihierarkia 
Yrityksissä voi olla lukematon määrä erilaisia prosesseja. Niiden hallintaa helpottaa pro-




Kuvio 3. Prosessihierarkia (Lecklin. 2006: 133). 
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Kun lähdetään kuvion 3 ylimmältä tasolta, löytyy sieltä pääprosessi, esimerkiksi asiakas-
suhdeprosessi. Pääprosessi koostuu kolmesta eri prosessista. Näistä esimerkiksi ratkai-
sunmääritysprosessi taas koostuu kahdesta osaprosessista. Näistä osaprosesseita olisi 
löydettävissä vielä aliprosesseja ja aliprosessin aliprosesseja, kunnes kuvataan toiminto 
tai tehtävä. Tasojen lukumäärä ei saa olla liian suuri tai niiden hallittavuus kärsii. Perin-
teisesti suositeltava määrä on 2–4 tasoa. (Lecklin 2006: 132–133; Pesonen 2007: 141–
142.) 
Jotta prosessihierarkia toimii, eritasoiset prosessit on rajattava tarkasti. Prosessiin osal-
listuvien on tiedettävä, mistä prosessi alkaa ja mihin se loppuu sekä kuka prosessista 
vastaa. Lisäksi tietty tehtävä voi kuulua vain yhteen prosessiin. (Lecklin 2006: 134.) 
4.2 Prosessien kehittäminen 
Prosessien kehittäminen voidaan jakaa kahteen tapaan, prosessien radikaaliin uudista-
miseen (Business Process Reengineering, BPR) tai prosessien jatkuvaan parantami-
seen (Continuos Process Management, CPM). BPR tehdään kertaluontoisena, radikaa-
lina muutoksena, joka etenee yrityshierarkiassa ylhäältä alas. Siinä vanhat ratkaisut ky-
seenalaistetaan ja nykyisiin toimintatapoihin suhtaudutaan kriittisesti. CPM on nimensä 
mukaan jatkuvaa, olemassa olevien prosessien parantamista, joka tapahtuu alhaalta 
ylöspäin etenevänä toimintana. (Becker ym. 2003: 233–234; Nyman & Silen. 1995: 28.) 
Nämä kehittämistavat ovat toteutukseltaan osittain erilaisia ja niitä voidaan käyttää toi-
minnan kehittämisessä vuoroteltuina, esimerkiksi radikaaleja muutoksia seuraa jatkuva 
parantaminen. Kuitenkin molemmista tavoista voidaan tunnistaa samanlaiset perusvai-









Kuvio 4. Prosessien kehittäminen (Lecklin. 2006: 134). 
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Prosessien kehittäminen aloitetaan nykytilan kartoituksella. Ilman nykytilan kartoitusta 
kehitystä on vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa oikeaan suuntaan. Kartoitusvaiheen pää-
tehtäviä ovat prosessityön organisointi, prosessikaavioiden ja -kuvausten laadinta sekä 
prosessin toimivuuden arviointi. Prosessianalyysivaiheessa selvitetään ja ratkaistaan ny-
kytilasta löytyneitä ongelmia, tehdään benchmarking-vertailuita, asetetaan mittareita ja 
arvioidaan eri kehitysvaihtoehtoja. Prosessin parantamisvaiheessa kehitettävä prosessi 
on analysoitu ja uusi toteutustapa valittu. Tämän jälkeen laaditaan parannussuunni-
telma, hyväksytetään se ja otetaan uudistettu prosessi käyttöön. (Lecklin. 2006: 134–
135.) 
4.3 Prosessikuvaus 
Prosessin nykytilan kartoitus on prosessikuvausta laajempi kokonaisuus, mikäli kartoi-
tuksen alaisena oleva prosessia ei ole ennestään määritelty tai se kulkee monen eri toi-
minnon kautta ja sen kehittämiseen osallistuu ihmisiä eri toiminnoista tai organisaa-
tioista. (Lecklin. 2006: 136–148; Pesonen. 2007: 143–144.) 
Hyvä prosessikuvaus muodostuu kolmesta asiasta, jotka ovat prosessin peruskuvaus, 
prosessikaavio sekä prosessikaavion vaiheiden avaukset. (Pesonen. 2007: 144.) 
Prosessin peruskuvaus 
Prosessin peruskuvaus kannattaa tehdä aluksi ennemmin karkealla tavalla kuin liian tar-
kasti. Kuvausta voi tarkentaa myöhemmin, jos sille tulee tarvetta. Kuvauksessa on tar-
koituksena lisäarvoa tuottavien tehtävien ja niihin kytkeytyvien tieto- ja materiaalivirtojen 
tunnistaminen sekä kuvaaminen. (Martinsuo & Blomqvist 2010.) 
Prosessin peruskuvaus tapahtuu perustietojen määrittämisellä. Herkko Pesonen (2007, 
145–147) käyttää 11 kysymyksen sarjaa perustietojen selvittämiseen. Kysymykset voi-
vat tuntua itsestään selviltä, mutta usein vastaukset kuitenkin selkeyttävät ja oikaisevat 
prosessiin osallistuvien eriäviä mielipiteitä. Nämä 11 kysymystä ovat seuraavat: 
1. Mikä on prosessin tarkoitus ja mitä sillä on tarkoitus saada aikaiseksi? 
2. Mitkä ovat prosessin ensimmäinen ja viimeinen vaihe? 
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3. Mikä on input eli sisään menevä asia ja mikä on output eli ulos tuleva asia? 
4. Kuka tai ketkä ovat prosessin asiakkaat? 
5. Mitä odotuksia ja vaatimuksia asiakkailla on? 
6. Mitkä ovat menestystekijät prosessille ja sen lopputulokselle? 
7. Mitkä ovat prosessissa tarvittavat resurssit ja mitä ilman ei tulla toimeen? 
8. Kuka tai mikä tiimi on vastuussa prosessista, eli kuka on prosessin omistaja? 
9. Mitkä ovat prosessin mittarit? 
10. Miten prosessia ohjataan? 
11. Miten prosessia parannetaan ja kuka parannuksista päättää? 
Näiden 11 kysymyksen lisäksi tärkeinä pidettäviä kysymyksiä ovat: mikä on prosessin 
päämäärä, mitkä ovat prosessin työvaiheet, ketkä prosessiin osallistuvat ja mitkä ovat 
liittymät tietojärjestelmiin. (Lecklin. 2006: 139.) 
Kun jokainen prosessiin tai sen kehitykseen osallistuva on vastannut, kootaan vastauk-
set yhteen. Vastaukset selvitetään vastaajien kanssa niin, että selvitetyistä asioista saa-
daan yksimielisyys. Tämän jälkeen vastauksista muokataan elävä teksti. (Pesonen. 
2007: 148.) 
Prosessikaavio 
Prosessikaavio kuvaa prosessin etenemisen prosessin eri vaiheiden kautta. Prosessi-
kaavion piirtämiseen on olemassa erilaisia kuvaustapoja eri variaatioineen. Yksinkertai-
simmillaan prosessikaavio on vaakasuoraan piirretty kuva, joka etenee vaihe vaiheelta, 
vasemmalta oikealle. Tarkennettuna kaaviona yleisimpiä ovat vuokaavio ja niin kutsuttu 
uimaratakaavio. Vuokaavio etenee ylhäältä alaspäin valuvana kuvana, jossa ylimpänä 


























Kuvio 5. Esimerkki uimaratakaaviona esitetystä prosessikuvauksesta. (Martinsuo & Blomqvist. 
2010) 
Vielä runsaamman tiedon kuvaustapa on uimaratamalli. Kuten kuviossa 5, kuvan va-
sempaan laitaan merkitään prosessiin osallistuvat tahot tai toimijat. Näistä jokaiselle toi-
mijalle muodostuu oma, niin sanottu uimarata. Tässä mallissa itse prosessi etenee va-
semmalta oikealle etenevänä virtana. Prosessin vaiheet merkitään sen henkilön koh-
dalle, joka vaiheen suorittaa. Jos samaan työvaiheeseen osallistuu useampi henkilö, 
merkitään tehtävä jokaisen henkilön kohdalle. Vaiheet yhdistetään nuolilla, jotka näyttä-
vät tekemisen järjestyksen. Vaiheet tulisi nimetä verbeinä, jolloin ne saadaan kuvaa-
maan kuvan vasemmassa laidassa olevan henkilön tekemistä. (Lecklin. 2006: 140–141; 
Pesonen. 2007: 150–151.) 
Kun prosessikaavio on piirretty, avataan kaavion mukaiset prosessivaiheet. Jokaisesta 
vaiheesta kuvataan tällöin kuka tekee, mitä tekee ja miten tekee. Avaukset tulisi kirjoittaa 
preesensmuotoon. Myös linkit mahdollisiin työohjeisiin on hyvä sisällyttää vaiheen 
avaukseen, mikäli mahdollista tai vaihe niin vaatii. (Koponen. 2007: 151.) 
4.4 Prosessianalyysi  
Prosessin nykytilan kartoituksessa kerättyä tietoa käytetään analyysivaiheessa proses-
sin parantamisen suunnitelmien luomiseen ja kehittämiseen. Vaihtoehtoisia ratkaisuja 
tulisi arvioida ja analysoida parhaaksi soveltuvan toimintamallin löytämiseksi. Prosessi-
analyysiin yksinkertaisia, mutta käyttökelpoisia ratkaisuja ovat esimerkiksi prosessitiimin 
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luova aivoriihityöskentely, prosessikaavion analysointi ja benchmarking. (Lecklin. 2006: 
148–149.) 
Aivoriihityöskentelyä käyttäen pyritään saamaan mahdollisimman paljon ideoita proses-
sin kehittämiseksi. Aivoriihityöskentelyn ensimmäinen vaihe on luovaa ideointia ja kaikki 
ideat kirjataan ylös. Seuraavassa vaiheessa, niin sanotussa kriittisessä vaiheessa, nämä 
ideat ryhmitellään, arvioidaan ja lopuksi asetetaan tärkeysjärjestykseen. (Lecklin. 2006: 
148–149, 181.) 
Prosessikaavion analysoinnissa apuvälineinä toimivat hyvin tehty prosessikaavio ja pro-
sessin yleiskuvaus. Näitä tarkastelemalla voidaan selvittää, mitkä ovat lisäarvoa tuotta-
mattomia työvaiheita, missä syntyy viiveitä ja mitkä ovat mahdollisia virhelähteitä, teh-
däänkö turhia asioita sekä voitaisiinko asioita yksinkertaistaa ja nopeuttaa. (Lecklin. 
2006: 148–149.) 
Benchmarkingissa omaa toimintaa verrataan muiden yksiköiden tai yrityksien vastaa-
vaan toimintaan. Toisin sanoen se on huippuosaamisesta oppimista. Vertailemalla pro-
sessia ja sen toimintaa muihin vastaaviin prosesseihin eri yksiköissä ja yrityksissä, ha-
vaitaan omat vahvuudet ja heikkoudet. Näiden avulla voidaan asettaa tavoitteet tulevalle 
toiminnalle. Benchmarkingia tehdään, jotta tunnistettaisiin parempia toimintatapoja, löy-
dettäisiin uusia toimintamenetelmiä ja -ideoita, määritettäisiin prosessille oikea tavoite-
taso, poistettaisiin ennakkoluuloja sekä opittaisiin parhaita käytäntöjä. (Lecklin. 2006: 
160–163.) 
Olli Lecklin (2006: 163) näkee benchmarkingin toimintatapana, joka sisältää seuraavat 
vaiheet: 
 vertailtavien prosessien tai prosessivaiheiden identifiointi 
 benchmarking – kandidaattien etsintä ja valinta 
 tulos – ja mittaustietojen kerääminen 
 tietojen analysointi 
 tulosten hyödyntäminen prosessianalyysissä. 
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Benchmarking voidaan tehdä joko vertaamalla tuloksia ja suoritustasoja tai vertaamalla 
prosessien sisältöä ja työvaiheita. Täysimittaisessa vertailussa otetaan molemmat näkö-
kulmat huomioon. Tämän lisäksi benchmarking voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka 
ovat sisäinen, ulkoinen ja toiminnallinen. (Lecklin: 2006; 161.) 
Sisäinen benchmarking tarkoittaa esimerkiksi oman toiminnan vertaamista oman yrityk-
sen muihin eri tulosyksiköhin. Kynnys sisäiseen benchmarking-toimintaan on usein ma-
tala ja sitä suositellaankin käynnistys- ja oppimisvaiheessa, mikäli se on mahdollista. 
Tavoitteena on oppia oman yrityksen parhailta yksiköiltä. (Lecklin. 2006: 148–149.) 
Ulkoinen benchmarking on vertailua kilpailijoihin tai toimialan muihin yrityksiin, joissa 
omaa toimintoa siis verrataan toimialan parhaisiin ratkaisuihin. Benchmarking kilpailijan 
kanssa voi olla vaikea toteuttaa liikesalaisuuksien paljastumisen ja kilpailuedun menet-
tämisen pelossa. Hyvä benchmarking kuitenkin jakaa hyödyllistä tietoa molempien osa-
puolien kesken. (Lecklin. 2006: 148–149.) 
Toiminnallisessa benchmarkingissa parasta käytäntöä etsitään oman toimialan ulkopuo-
lelta. Vertailukohteeksi pyritään löytämään yritys, joka hoitaa kehitettävän toiminnon par-
haiten. Toiminnallinen benchmarking on usein yrityksen kannalta haastavin. Toisella toi-
mialalla kehitettävä prosessi voi olla merkittävä ydin prosessi, jonka kehittämiseen on 
käytetty runsaasti resursseja, kun taas omassa organisaatiossa prosessi voi olla melko 
vähämerkityksinen, mutta silti kehitystä kaipaava. (Lecklin. 2006: 148–149.) 
4.5 Prosessin parantaminen 
Prosessin kartoittamisen, tutkimisen, vertailun ja ongelmien ratkaisun jälkeen saadaan 
tulokseksi erilaisia kehittämismahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja. Näitä ovat esimerkiksi 
prosessin uudistaminen, muutokset prosessin kulkuun, työvaiheen sisäiset muutokset ja 
edellisten vaihtoehtojen yhdisteleminen. (Lecklin. 2006: 187.) 
Vaikka prosessia olisi jatkuvasti kehitelty, joskus tulee hetki, jolloin nykyistä prosessia 
kehittämällä ei enää saavuteta sille asetettuja tavoitteita. Tällöin prosessi on uusittava 
kokonaisuudessaan. Syitä voivat olla esimerkiksi teknologian kehittyminen, kilpailijoiden 
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toimet tai vaikkapa asiakkaiden muuttuneet tarpeet. Uudistaminen vaikuttaa usein työ-
vaiheisiin ja sen alku- tai lopputapahtumiin. Prosessi voidaan mahdollisesti myös pilkkoa 
osiin tai sulauttaa osaksi muita prosesseja. (Lecklin. 2006: 187–188.) 
Prosessin työvaiheiden muuttaminen eli muutokset prosessin kulkuun, on tyypillinen 
tapa parantaa prosessin suorituskykyä ja tehokkuutta. Antamalle työntekijöille vastuun 
laajemmista työkokonaisuuksista sekä yhdistelemällä työvaiheita on mahdollista nopeut-
taa prosessia ja vähentää virheitä. (Lecklin. 2006: 188.) 
Työvaiheiden sisäisillä muutoksilla tarkoitetaan pienempiä, työn ohessa tehtäviä muu-
toksia. Niitä tulisi tehdä jatkuvasti, sillä prosesseissa on aina parannettavaa. Motivoitunut 
henkilöstö pystyy itse toteuttamaan työvaiheiden sisäiset muutokset. (Lecklin. 2006: 
188.) 
Mikäli prosessiin halutaan suurempia muutoksia, tulee edellä mainittuja toimenpiteitä yh-
distellä, eikä yhden toimenpiteen toteuttaminen riitä. Prosessin uudistaminen vaikuttaa 
johtosuhteisiin ja samalla on mietittävä työnkulun järkevyyttä turhan työn eliminoimiseksi. 
(Lecklin. 2006: 188.) 
Toteuttamisvaihtoehdon valitsemisen jälkeen laaditaan prosessin parannussuunnitelma. 
Parannussuunnitelmaan tehdään ensimmäisenä parannustavoitteet. Tavoitteet kertovat, 
mitä halutaan parantaa sekä miten onnistumista voidaan mitata ja valvoa. Tämän jälkeen 
kuvataan uusi prosessi. Uusi prosessikuvaus sisältää yleiskuvauksen, prosessikaavion 
työvaiheineen, prosessin omistajan ja tiimin vastuut sekä tehtävät. Parannussuunnitel-
maan tulee myös selkeästi määrittää avainmittarit, miten niitä seurataan, kuinka tieto 
kerätään, kenelle se jaetaan ja kuka on näistä tehtävistä vastuussa. Viimeiseksi paran-
nussuunnitelmaan tulee sisällyttää sen parannuksen resurssitarpeet. Näitä ovat esimer-
kiksi parannuksen taloudelliset vaikutukset ja henkilöstöresurssien tarve. (Lecklin. 2006: 
191–192.) 
4.6 Prosessimittarit 
Mittaus ja mittarit kuuluvat olennaisesti prosessien hallintaan. Jos prosessia ei voi mitata, 
sitä ei voi ohjata. Jos prosessia ei voi ohjata, sitä ei voi johtaa ja hallita. On myös ole-
massa sanonta ”sitä saat mitä mittaat”. Kun aletaan seuraamaan jotakin asiaa, alkaa se 
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todennäköisesti muuttua kohti haluttuja tuloksia. Tämä johtuu siitä, että henkilöstö saa 
signaalin asian tärkeydestä ja se alkaa itsekin pitää asiaa tärkeänä. Mittareiden tarkoitus 
on myös osoittaa, millä tasolla mitattu prosessi on, miten ja mihin suuntaan prosessi on 
kehittynyt, sekä sen avulla voidaan osoittaa oman tekemisen taso. Ilman mittareita toi-
mintaa arvioidaan mutu-tuntuman ja mielipiteiden kautta. (Lecklin. 2006: 187–188; Pe-
sonen. 2007: 154–155.) 
Mittaaminen voidaan tehdä eri tasoilla. Tunnetuimpia ovat koko organisaation tai yrityk-
sen liiketoiminnan mittaamiseen käytetyt strategiset tunnusluvut. Tasapainotettu tulos-
kortti on yritystasolla tavanomaisin mittaristo. Se muodostuu asiakkaaseen, henkilös-
töön, prosesseihin ja talouteen liittyvistä tuloksista. Talouteen liittyvät mittarit ovat tunne-
tuimpia. Niitä ovat esimerkiksi ROI eli sijoitetun pääoman tuotto(prosentti) tai omavarai-
suusaste(prosentti). (Pesonen. 2007:155–156; Laamanen. 2005: 152.) 
Yksittäisen prosessin mittareista tyypillisimpiä ovat läpimenoaika, toimitusajan täsmälli-
syys ja myöhässä olevien töiden prosenttimäärä. Suoritusajan lisäksi prosessi sisältää 
erilaisia siirto- ja odotusaikoja, joten on tärkeä tietää, mihin aikaa oikeasti kuluu prosessin 
sisällä ja mistä läpimenoaika koostuu. Toimitusajan täsmällisyys on erityisen kiinnostava 
ja tärkeä asiakkaan näkökulmasta. Johdon lisäksi prosessin tiimin tulisi voida vaikuttaa 
mittareihin, sillä tiimi tietää tärkeät ja kehittämisen kannalta relevantit mittarit. (Laama-
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Tuotannonsuunnittelun työkuorma ehdotettujen uudistusten jälkeen 
Vain yrityksen käyttöön. 
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Tuotannonsuunnittelua koskevat kysymykset 
Mikä on tuotannonsuunnittelun 




lun ensimmäinen ja viimeinen 
vaihe tilaus-toimitusprosessissa? 
 
Miksi vaiheet ovat nykyisen kal-
taisia? 
 
Mitä tehtäviä ilman tuotannon 
jatkuvuus vaarantuu? 
 






Työvaihetta koskevat kysymykset 





Mikä aloittaa työvaiheen? 
 
 
Mikä lopettaa työvaiheen? 
 
 
Mitkä ovat työvaiheen tehtävät? 
 
 
Mitä ja kuinka monta eri työkalua 
ja tietojärjestelmää tarvitaan teh-
tävässä?  
 




mistuminen jonkin toisen työvai-
heen aloituksen? 
 
Kuinka kauan ennen tuotannon 
aloitusta vaihe tehdään? 
 











Miksi kyseinen työvaihe on vas-
tuullasi? 
 
Kuinka suuren osan tuotannon-
suunnittelun tehtävät vievät vii-
koittaisesta työajastasi? 
 
Jakautuuko työkuorma tasaisesti 
eri päiville? 
 
Kuinka paljon muut tehtävät ja 
projektit vievät työaikaasi? 
 
 
Tuotannonsuunnittelun ongelmia ja haasteita koskevat kysymykset 















Mikä tuotannonsuunnittelussa tai 
työvaiheessasi turhauttaa? 
 
Onko tämän hetkinen toiminta-
malli järkevä ja onko työnjako 
tehty järkevästi? 
Olisiko mahdollista ja järkevää ja-
kaa ne jotenkin toisin? 
 
Mitä muuttaisit tuotannonsuun-
nittelussa ja/tai työvaiheessasi? 
Miksi? 
 
Mitkä ovat parhaat tai parhaiten 
toimivat asiat tuotannonsuunnit-
telussa ja/tai työvaiheessasi? 
 
 
 
  
 
 
 
